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Baden-Wiirttemberg

REGIERUNGSPRASIDIUM TUBINGEN

Entstehung des Zweckverbands ,Verband Region Schwabische Alb — Verband zur
Errichtung und Finanzierung des Bahnhofes Merklingen und der interkommunalen
Entwicklung von Industrie und Gewerbe”

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach § 8 Abs. 2 entsteht der Zweckverband am Tag nach der 6ffentlichen
Bekanntmachung der Genehmigung und der Verbandssatzung.

Die Bekanntmachung der Genehmigung erfolgte im Staatsanzeiger am 02.12.2016 und
die Bekanntmachungen der Verbandssatzung in den jeweiligen Amtsblattern der
Mitgliedsgemeinden am 01. und 02.12.2016.

Der Zweckverband ist somit mit Wirkung vom 03.12.2016 entstanden.

Bemerkung:

Dem Regierungsprasidium sind noch die entsprechenden Sitzungsprotokolle der

Verbandsmitglieder nachzureichen.

Keppler



Griindungsversammlung
Konstituierung der Verbandsversammlung
VV 01-24.11.2016
Mitglieder der Griindungsversammlung

Laichingen, Berghiilen, Westerheim, Nellingen, Merklingen, Heroldstatt,
Hohenstadt und Drackenstein

Beitritt weiterer Gemeinden - VV 04 - 07.03.2018

Wiesensteig, Miihlhausen i.T., Bad Ditzenbach und Dornstadt

Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen dem 2ZV
Region Schwabische Alb, dem Land Baden-Wiirttemberg und der

Deutschen Bahn
VV 01-24.11.2016

Mit dem Abschluss der Realisierungs- und
Finanzierungsvereinbarung mit dem Land Baden-Wiirttemberg und
der DB wurde mit und durch die Anteilsfinanzierung von insgesamt
13,0 Mio. Euro die Moglichkeit ergriffen, dass am Standort
Merklingen ein Regionalbahnhof Merklingen — Schwabische Alb
errichtet werden kann.

Die Kostenbeteiligung vom ZV RSA ist mit diesem einmaligen
Pauschalbetrag gedeckelt. Sollten Mehrkosten entstehen, miissen
diese durch das Land Baden-Wiirttemberg finanziert werden.

Die Kostenbeteiligung umfasst auch den Anteil des Alb-Donau-
Kreises, der sich mit pauschal 1,5 Mio. Euro an den Planungskosten
beteiligt hat.

Die Kosten fiir den ZV Region Schwadbische Alb gliedern sich auf in
3,23 Mio. an bereits geleisteten Vorplanungskosten, den Baukosten
fiir die Errichtung der P+R Platze mit Ausstattung mit 4,630 Mio.
Euro und einer Investitionskostenbeteiligung mit 5,140 Mio. Euro.

Verbandssatzung § 3 Abs. Abs. 2
2



Standortkonzeption

Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark
Auftrag Erarbeitung einer Standortkonzeption
VV 04 - 07.03.2018

Ausgangspunkt soll die Gesamtflache der Markungsflachen aller
Mitgliedsgemeinden ohne Vorpriifung sein

Flachenumfang 33.027 ha
Untersuchung des Planungsraumes in 5 Schritten
Naturschutz, Wilder,
Bauleitplanung, Regionalplanung,
Bauverbote aufgrund Festlegungen fiir Flachen mit Schutzstatus
Siedlungs- und Gemeindeentwicklungen
Ergebnis ist der Verbleib von 3 Suchraumen
Planungsempfehlung im Gutachten:

Von den 3 verbliebenen Suchrdaumen bietet bei einer konkreten
Standortsuche der Suchraum 19 (Merklingen — Nellingen) mit dem
Standort 2 unmittelbar an der Autobahnausfahrt und einer direkten und
schnellen Erreichbarkeit die besten Moglichkeiten und Chancen fiir die
Realisierung eines interkommunalen Industrie- und Gewerbeparks.

Durch die Verbindung mit den bestehenden Gewerbeflachen im Bereich
von Merklingen kann dem Ziel der Zersiedelung entgegengewirkt werden.
Die Erholungseignung und die Bedeutung dieses Standortes fiir Freizeit
und Erholung sind durch die Vorbelastung gering. Suchraume im
landesweiten Biotopverbund sind keine vorhanden.



Beschluss VV 05 -12.12.2018

Ausfiihrung vom Verbandsvorsitzenden Kaufmann, dass der
Regionalverband Donau-lller noch 70 ha Gewerbeflachen fiir die Region
vorgesehen hat. Der Verband mochte sich aber zunachst auf maximal 50
ha Gewerbeflache beschridnken, die Zug um Zug entwickelt werden
sollen. Zu Beginn sollen erstmal ca. 25 ha umgesetzt werden. Fiir die
Entwicklung dieses ersten Bauabschnitts sieht er einen Zeithorizont von
zehn Jahren.

Beschlussfassung:
Der Standortkonzeption des Biiros Kiinster Architektur und
Stadtplanung fiir den interkommunalen ,,Industrie- und
Gewerbepark Verband Region Schwabische Alb“ wird
zugestimmt. Der Planungsempfehlung des Biiros Kiinster
Architektur und Stadtplanung wird gefolgt. Innerhalb des
Suchraums 19 (Standort 2 der Konzeption) soll der Industrie und
Gewerbepark Verband Region Schwabische Alb umgesetzt werden.

Zum Ausgleich der Belastungen der méglichen Standortgemeinden
wird der Verband Region Schwabische Alb mit den
Mitgliedsgemeinden erforderliche Ausgleichsflachen auf

ihren Gemarkungen suchen und einen Flachenpool fiir
Tauschflachen fiir den Erhalt der

landwirtschaftlichen Betriebe im Bereich des interkommunalen
Industrie- und Gewerbeparks schaffen.

Information - Dialog - Zusammenarbeit
Informationsveranstaltung 01.02.2019

Bahnhof und Gewerbepark bieten als Gesamtkonzept die besten
Entwicklungs- und Gestaltungsoptionen fiir unsere Region

Umfrage mit Auswertung vom 07.06.2019

Aufwendige Umfrage mit dem Versand von 36.160 Fragebodgen an alle
Haushalte in der Region und einem Riicklauf von 4.867 (13,5 % )
Antworten.

57,1 % Zustimmung zum interkommunalen Industrie- und Gewerbepark
insgesamt. In allen Gemeinden — ausgenommen Nellingen — wurde
mehrheitlich zugestimmt.



Regionalplanung - Ausweisung eines uberregionalen und

raumbedeutsamen Vorranggebiets Gewerbe

Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark ist nur in Ubereinstimmung mit
der Regionalplanung umsetzbar

VV 05-12.12.2018
Vorstellung Regionalplanung durch den Regionalverband - Anhérung

Flache 70 ha

Auf der Grundlage einer umfassenden Erhebung durch den
Regionalverband wird dieser Flachenbedarf fiir erforderlich

bewertet
Angebotsplanung

Es besteht die Moéglichkeit, aber keine Verpflichtung zur Umsetzung
Wirkung eines Vorranggebietes

Die ausgewiesenen Flachen stehen fiir andere Nutzungen nicht

mehr zur Verfiigung.



Bau P+R Parkplatz beim Bahnhof Merklingen - Schwabische Alb
mit Ausstattung und Schaffung von Gebauden und Einrichtungen

Verbandssatzung § 3 Absatz 1

Umsetzung entsprechend den Regelungen in der Realisierungs- und
Finanzierungsvereinbarung

Errichtung von 430 Pkw-Parkplatzen, 8 Taxi-Stellplatze, 5 Bushaltestellen,
2 Wartehalle, WC-Anlage, Funktionsgebaude, Fahrradhaus sowie dem
Bau einer ZufahrtsstraRe von der K 7407 zum P+R Platz

B-Plan Gemeinde Merklingen
Beschluss GR Merklingen 13.10.2020
Baugesuch
Bauantrag Funktionsgebdude und Fahrradhaus 21.12.2021
Vergabe
VV 10 -09.12.2020
Zuschuss LGVFG

Fiir den Bau der Zufahrtsstralle wurde ein Zuschussantrag nach dem
LGVFG-StralRenbau gestellt und bewilligt. Zuschuss 50 %

Fiir den Bereich OPNV wurde ein Zuschussantrag nach dem LGVFG -
OPNV gestellt und bewilligt. Zuschuss 75 %

Abnahme
09.12.2022 und 28.06.2023
Einweihung

Festveranstaltung vom 09.12.2022 - 11.12.2022 mit einer
Einweihungsfeier unter Beteiligung der Offentlichkeit sowie von
Ministerprasident Kretschmann, Verkehrsminister Hermann, Landrat
Scheffold, DB Vorstand Lutz



Neubau einer zweiten Verbindungsrampe mit Kreisverkehrsplatz
Verbandssatzung § 3 Abs. 1a
VV10-09.12.2020

Vereinbarung zur Umsetzung mit dem Land BW und dem Alb-Donau-Kreis iiber
den Bau einer zweiten Verbindungsrampe zum Anschluss an die L 1230 sowie
die Herstellung eines Kreisverkehrsplatzes an der K 7407 mit dem Anschluss an
den P+R Platz beim Bahnhof Merklingen — Schwabische Alb

Zuschuss LGVFG

Fiir die beim ZV Region Schwabische Alb und dem Alb-Donau-Kreis
anfallende Baukosten wurde ein gemeinsamer Zuschussantrag nach dem LGVFG
bestellt und bewilligt. Zuschuss 50 %

Satzungsbeschluss B-Plan
VV 13 -17.02.2022
Vergabe
VV14 - 06.04.2022
Abnahme

30.09.2022



Uberdachung der Parkplatze und Errichtung von 259 E-
Ladestationen mit einer PV-Anlage

Abstimmung Verkehrsministerium
Aufforderung 15.02.2022
Zusage 17.02.2022
Grundsatzbeschluss
VV 14 - 06.04.2022
LGVFG-Forderung
Zuwendungsfihige Gesamtkosten 3,281 Mio. Euro
Zuschusssatz 75 %
Zuwendung 2.460.750 Euro zzgl. der Planungskosten
B-Plan — Baugesuch
VV 15 - 20.07.2022
PV-Anlage

Aus eigenen Mitteln wurde die Errichtung einer PV-Anlage auf der
Uberdachung der Parkplitze mit einer Gesamtleistung von ca. 875 kWp
vorgenommen.

Vergabe
VV 15 - 20.07.2022
VV 16 —12.10.2022
Einweihung

31.10.2023



Regionalplanung - Ausweisung eines uberregionalen und

raumbedeutsamen Vorranggebiets Gewerbe
Beteiligungsverfahren der Trager 6ffentlicher Belange —09.01.2023
Stellungnahme ZV RSA vom 23.02.2023
Reduzierung der Flache

Der Reduzierung der Flache von bislang 70 ha auf nunmehr 50 ha
wird zugestimmt.

Der Ausweisung in Richtung der Autobahn A 8 und entlang der A 8
wird zugestimmt.

Die Annaherung in Richtung Bahnhof sollte im Rahmen der
Bauleitplanung gepriift werden.

Angebotsplanung
Es besteht die Moglichkeit, aber keine Verpflichtung zur Umsetzung
Wirkung eines Vorranggebietes

Die ausgewiesenen Flachen stehen fiir andere Nutzungen nicht
mehr zur Verfiligung.

VR 06.03.2024

Die Verbandsverwaltung wird beauftragt, ein Eigentiimerregister fiir die
nordlich der Autobahn liegenden Flachen zu erstellen.

Die Verbandsverwaltung wird damit beauftragt, mit Fachbiiros Kontakt
aufzunehmen, damit diese fiir ihre Leistungsbereiche Konzepte
ausarbeiten.

Auf dieser Grundlage soll ein ,,Fahrplan® zur Umsetzung fiir die Ausweisung
eines interkommunalen Industrie- und Gewerbeparks durch den Verband
Region Schwabische Alb aufgestellt werden.



Vorgezogene dialogische Biirgerbeteiligung

Es gibt verschiedene Moglichkeiten, eine Umsetzung fiir einen
interkommunalen Industrie- und Gewerbepark anzugehen.

Eine Moglichkeit ware,

wir beteiligen die Offentlichkeit, die Biirgerschaft in unserer Region vor Beginn
einer Detailplanung und erfragen ihre Ziele, Gedanken, Wiinsche, Bedenken,
Angste, Erwartungen u.a. damit diese dann von Beginn an in unsere Vorplanung
Eingang finden kdnnen.

Den Gesamtrahmen gibt die Regionalplanung durch die Vorrangflaiche Gewerbe
mit einer Flache von maximal 50 ha vor. Die Aufteilung in Bauabschnitte mit
einer Flache von ca. 15 ha ergibt sich aus dem Grundstiickszuschnitt der
Erwerbsflachen sowie der Fachplanung entsprechend der technischen
Machbarkeit.

Plan Ausweisung Regionalverband Flache fiir Vorrangflache
Gewerbe:
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