



TOP 3 – Neubau einer zweiten Verbindungsrampe mit KVP zur L 1230

❖ Abschlussbericht über die Bauarbeiten

Verbandsversammlung am 12. Oktober 2022 - öffentlich -

Beschlussvorschlag:

- Vom Bericht der Verbandsverwaltung wird Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Die Bauarbeiten für den Neubau der zweiten Verbindungsrampe mit Kreisverkehrsplatz von der K 7407 zur L 1230 und zur L 1234 sind abgeschlossen und am 30.09.2022 in Betrieb genommen worden.

Die Bauarbeiten konnten im geplanten Zeitrahmen umgesetzt und abgeschlossen werden.

Im Rahmen dieser Bauarbeiten wurden auch die Asphaltarbeiten, die wir für das RP Tübingen – Straßenbauverwaltung Ehingen auf der L 1230 von der Einmündung nach Machtolsheim bis zur Einmündung der zweiten Verbindungsrampe mit ausgeschrieben haben, termingerecht Ende August 2022 vollzogen.

Die Arbeiten wurden mängelfrei ausgeführt. Die Abnahme ist erfolgt. Die Vermessung wurde beauftragt. Mit der Schlussabrechnung der Bauarbeiten und der Abrechnung des Zuschusses nach dem LGVFG kann die Maßnahme insgesamt abgeschlossen werden.

Laichingen, den 26.09.2022

Geschäftsleitung

Zimmermann
Geschäftsführer

Verbandsvorsitzender

Kaufmann
Verbandsvorsitzender